令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	武山外(7)宿舎新設等土質調査	神奈川県横須賀市 厚木航空基地 防衛大学校 キャンプ座間 横須賀海軍施設	6ヶ月	【神奈川県横須賀市、厚木航空基地、防衛大学校、キャンプ座間、横須賀海軍施設】土質調査一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月23日	6月10日	7月29日	公共工事実績
2	静浜外(7)警衛所新設等土質調査	静浜基地 浜松基地	6ヶ月	【静浜基地、浜松基地】土質調査一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月16日	6月3日	7月22日	公共工事実績
3	厚木外(7)航空保安施設整備等測量等調査	厚木航空基地 神奈川県横須賀市 横須賀地方総監部 横須賀海軍施設	8ヶ月	【厚木航空基地、神奈川県横須賀市、横須賀地方総監部、横須賀海軍施設】測量調査一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	公共工事実績
4	富士(7)宿舎改修等測量調査	東富士演習場 静岡県駿東郡小山町 静岡県御殿場市	4ヶ月	【東富士演習場、静岡県駿東郡小山町、静岡県御殿場市】測量調査一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	国内実績
5	北富士(7)演習場内物理探査	北富士演習場	6ヶ月	物理探査一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	国内実績
6	池子米軍(7)埋蔵文化財調査業務	池子住宅地区	22ヶ月	消防署新設に係る埋蔵文化財調査工事一式	随意契約	-	-	-	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	横須賀(7)護岸改修等調査検討	横須賀地方総監部	12ヶ月	深淺測量調査 護岸の補修・改修方法の基本検討 棧橋改修に係る土木設計	総合評価落札方式 標準型(1:2) 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	国内実績
2	久里浜(7)整備工場新設等建築設計	久里浜駐屯地	7ヶ月	整備工場(S造2階建 約1,900m ²) 新設、倉庫(S造4階建 約6,800m ²) 新設、体育館(RC造3階建 約2,300m ²)改修、既設建物解体一式に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	国内実績
3	久里浜外(7)倉庫新設等土木設計	久里浜駐屯地 神奈川県横須賀市	8ヶ月	【久里浜駐屯地】 整備工場(S造2階建 約1,900m ²) 新設、倉庫(S造4階建 約6,800m ²) 新設に係る土木設計 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約3,100m ²)新設、 宿舎(RC造5階建 約1,900m ²)新設、 プロパン庫(RC平屋建 約20m ²)新設、 自転車置場(S造平屋建 約30m ²)新設、 自転車置場(S造平屋建 約10m ²)新設、 自転車置場(S造平屋建 約10m ²)新設、 宿舎(RC造4階建 約1,200m ²)改修に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	国内実績
4	久里浜(7)倉庫新設等設備設計	久里浜駐屯地	7ヶ月	整備工場(S造2階建 約1,900m ²) 新設、倉庫(S造4階建 約6,800m ²) 新設、体育館(RC造3階建 約2,300m ²)改修に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	7月1日	国内実績
5	北富士外(7)管理棟新設等建築設計	北富士駐屯地 富士駐屯地	7ヶ月	【北富士駐屯地】 管理棟(RC造2階建 約440m ²)新設、 既設建物解体に係る建築設計 【富士駐屯地】 試験棟(RC造2階建 約1,600m ²) 改修、油脂庫(RC造平屋建 約7m ²) 新設に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	富士(7)宿舎改修等建築設計	静岡県駿東郡小山町 静岡県御殿場市	8ヶ月	【静岡県駿東郡小山町】 宿舎(RC造4階建 約1,700m ²)改修、ポンベ庫(CB造平屋建 約9m ²)改修、自転車置場(S造平屋建 約40m ²)建替に係る建築設計 【静岡県駿東郡小山町】 自転車置場(S造平屋建 約30m ²)新設、自転車置場(S造平屋建 約30m ²)新設、機械室(RC造平屋建 約10m ²)改修に係る建築設計 【静岡県御殿場市】 自転車置場(S造平屋建 約40m ²)建替に係る建築設計	総合評価落札方式 競争参加向上型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月10日	
7	富士米軍外(7)給水施設新設等土木設計	富士営舎地区 北富士駐屯地 富士駐屯地 東富士演習場 静岡県駿東郡小山町 静岡県御殿場市	18ヶ月	【富士営舎地区】 給水施設新設に係る土木設計 【北富士駐屯地】 管理棟(RC造2階建 約440m ²)新設に係る土木設計 【富士駐屯地】 試験棟(RC造2階建 約1,600m ²)改修、油脂庫(RC造平屋建 約7m ²)新設に係る土木設計 【東富士演習場】 埋設物撤去に係る土木設計 【静岡県駿東郡小山町】 浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建 約40m ²)新設、自転車置場(S造平屋建 約30m ²)新設、屋外排水設備改修に係る土木設計 【静岡県御殿場市】 浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建 約40m ²)建替、宿舎(RC造4階建 約1,700m ²)改修、ポンベ庫(CB造平屋建 約9m ²)建替、自転車置場(S造平屋建 約40m ²)建替	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	富士外(7)庁舎空調設備改修等設備設計	富士駐屯地 北富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地	7ヶ月	【富士駐屯地】 試験棟(RC造2階建 約1,600m ²) 改修、油脂庫(RC造平屋建 約7m ²) 新設、庁舎(RC造6階/地下1階建 約15,000m ²)、教場(RC造4階建 約5,000m ²)空調設備改修に係る設 備設計 【北富士駐屯地】 管理棟(RC造2階建 約440m ²)新設 に係る設備設計 【滝ヶ原駐屯地】 隊舎(RC造4階建 約2,600m ²)空 調設備改修に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	公共工事実績
9	富士外(7)宿舎改修等設備設計	静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	8ヶ月	【静岡県御殿場市】 自転車置場(S造平屋建 約40m ²)建 替に係る設備設計 宿舎(RC造3階建 約830m ²)エアコ ン整備改修に係る設備設計 宿舎(RC造5階建 約2,600m ²)エ アコン整備改修に係る設備設計 【静岡県駿東郡小山町】 宿舎(RC造4階建 約1,700m ²)改 修、ポンペ庫(CB造平屋建 約9m ²) 建替、自転車置場(S造平屋建 約40 m ²)建替、自転車置場(S造平屋建 約30m ²)建替、自転車置場(S造平屋 建 約30m ²)建替に係る設備設計 宿舎(RC造5階建 約1,600m ²)エ アコン整備改修に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	
10	南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備設備設計	北富士駐屯地 富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地 駒門駐屯地 横須賀地方総監部 座間駐屯地 横浜駐屯地	8ヶ月	【北富士駐屯地・富士駐屯地・滝ヶ原駐 屯地・板妻駐屯地・駒門駐屯地・座間駐 屯地・横浜駐屯地】 構内外線、構内通信線路に係る設備設 計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	久里浜(7)宿舎PFIアドバイザー業務	神奈川県横須賀市	28ヶ月	宿舎PFIアドバイザー業務	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	7月25日	8月19日	10月6日	
12	座間米軍外(7)訓練施設新設等建築設計	キャンプ座間 神奈川県大和市 厚木航空基地	18ヶ月	【キャンプ座間】 訓練施設(RC造平屋建 約830m ²) 新設等に係る建築設計 【神奈川県大和市】 宿舎(RC造5階建 約2,900m ²)外部 建具改修、宿舎(RC造5階建 約2, 100m ²)内装改修に係る建築設計 【厚木航空基地】 航空保安施設新設、撤去に係る建築設 計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	国内実績
13	武山外(7)宿舎新設等設備設計	神奈川県横須賀市 神奈川県横浜市 神奈川県座間市	8ヶ月	【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約1,900m ²)新 設、宿舎(RC造5階建 約3,100m ²) 新設、プロバン庫(RC平屋建 約20m ²) 新設、自転車置場(S造平屋建 約3 0m ²)新設、自転車置場(S造平屋建 約10m ²)新設、宿舎(RC造4階建 約1,200m ²)改修に係る設備設計 宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係 る設備設計 【神奈川県横浜市】 宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係 る設備設計 【神奈川県座間市】 宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係 る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	
14	座間米軍(7)訓練施設新設設備設計	キャンプ座間	14ヶ月	訓練施設(RC造平屋建 約830m ²) 新設に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月11日	7月29日	9月22日	国内実績
15	座間米軍(7)訓練施設新設土木設計	キャンプ座間	14ヶ月	訓練施設(RC造平屋建 約830m ²) 新設に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月8日	9月2日	10月20日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	厚木(7)滑走路等耐震診断	厚木航空基地	12ヶ月	飛行場液状化対策に係る基本検討	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月23日	6月10日	7月29日	公共工事実績
17	厚木(7)宿舎PFIアドバイザー業務	神奈川県綾瀬市	28ヶ月	宿舎更新に係るPFIアドバイザー業務	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	8月8日	9月2日	10月20日	
18	武山外(7)宿舎新設等建築設計	神奈川県横須賀市 横須賀地方総監部 防衛大学校	8ヶ月	【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約3,100m ²)新設、宿舎(RC造5階建 約1,900m ²)他4施設新設、宿舎(RC造4階建 約1,200m ²)改修に係る建築設計 宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)改修に係る建築設計 【横須賀地方総監部】 事務室(RC造平屋建 約300m ²)、警衛所(RC造平屋建 約6m ²)新設に係る建築設計 【防衛大学校】 人文学館改修(RC造4階建 約6,000m ²)、給水塔改修に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月10日	公共工事実績
19	横須賀(7)給水設備改修等土木設計	横須賀地方総監部 神奈川県横須賀市	7ヶ月	【横須賀地方総監部】 事務室(RC造平屋建 約300m ²)、警衛所(RC造平屋建 約6m ²)新設に係る土木設計 外柵等整備に係る土木設計 給水管整備に係る土木設計 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)改修に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	横須賀外(7)隊舎空調設備改修等設備設計	横須賀地方総監部 神奈川県横須賀市	7ヶ月	【横須賀地方総監部】 事務室(RC造平屋建 約300m ²)、警衛所(RC造平屋建 約6m ²)に係る設備設計 避雷設備整備に係る設備設計 隊舎(RC造8階建 約10,800m ²)空調設備改修、庁舎(SRC造8階建 約10,900m ²)昇降設備改修に係る設備設計 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)全面改修に係る設備設計 宿舎(RC造6階建 約2,800m ²)昇降設備改修に伴う設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	公共工事実績
21	横須賀(7)構内配電線路設備設計(不成立)	横須賀地方総監部	7ヶ月	艦艇給電設備改修、受配電設備改修、構内配電線路改修に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	公共工事実績
22	浜松(7)雨水排水整備土木調査検討	浜松基地	34ヶ月	雨水排水に係る土木調査検討	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月6日	6月24日	8月18日	国内実績
23	静浜外(7)局舎新設等建築設計	静浜基地 御前崎分屯基地 浜松基地	17ヶ月	【静浜基地】 局舎(RC造2階建 約470m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約7m ²)新設、局舎(RC造平屋建 約80m ²)解体、倉庫(RC造平屋建 約20m ²)解体、渡り廊下(RC造 約20m ²)解体、鉄塔5基解体に係る建築実施設計 【御前崎分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る建築木実施設計 【浜松基地】 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る建築木実施設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月20日	7月8日	9月1日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	浜松外(7)車庫新設等土木設計	浜松基地 静浜基地 御前崎分屯基地	20ヶ月	【浜松基地】 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る土木実施設計 【静浜基地】 局舎(RC造平屋建 約470m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約7m ²)新設、局舎(RC造平屋建 約80m ²)解体、倉庫(RC造平屋建 約20m ²)解体、渡り廊下(RC造 約20m ²)解体に係る土木実施設計 【御前崎分屯基地】 外柵、門扉等に係る土木実施設計 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る土木実施設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月16日	6月3日	7月22日	公共工事実績
25	静浜外(7)庁舎空調設備改修等設備設計	静浜基地 御前崎分屯基地 浜松基地	17ヶ月	【静浜基地】 空調設備更新一式に係る設備設計 局舎(RC造2階建 約470m ²)、油脂庫(RC造平屋建 約7m ²)新設、局舎(RC造平屋建 約80m ²)解体、倉庫(RC造平屋建 約20m ²)解体、渡り廊下(RC造 約20m ²)解体、鉄塔5基解体に係る設備実施設計 【御前崎分屯基地】 通信器材に係るに係る設備設計 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る設備実施設計 【浜松基地】 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る設備実施設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	公共工事実績
26	浜松(7)駐機場改修等土木設計	浜松基地	7ヶ月	飛行場舗装改修に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	公共工事実績
27	浜松(7)飛行場灯火等改修設備設計	浜松基地	11ヶ月	飛行場灯火改修に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
28	浜松(7)宿舎改修等建築設計	静岡県浜松市	6ヶ月	宿舎(RC造3階建 410m ²)全面改修、宿舎(RC造3階建 約500m ²)全面改修に係る建築設計	総合評価落札方式 競争参加向上型 履行確実性	5月16日	6月3日	7月22日	
29	浜松(7)広報施設新設等建築設計	浜松基地	7ヶ月	屋外展示場新設、倉庫(RC造平屋建 約50m ²)解体、格納庫(S造平屋建 約4,600m ²)改修、消音施設(S造2階建 約4,600m ²)改修、犬舎(RC造平屋建 約180m ²)新設、犬舎(RC造平屋建 約10m ²)解体、講堂(RC造2階建 約1,200m ²)改修、講堂(RC造2階建 約1,600m ²)改修、鉄塔6基解体に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	公共工事実績
30	浜松(7)宿舎改修等土木設計	静岡県浜松市 浜松基地	7ヶ月	【静岡県浜松市】 宿舎(RC造3階建 約410m ²)全面改修、宿舎(RC造3階建 約500m ²)全面改修に係る土木設計 【浜松基地】 屋外展示場新設、消音施設(RC造平屋建 約730m ²)新設、犬舎(RC造平屋建 約180m ²)新設、犬舎(RC造平屋建 約10m ²)解体、講堂(RC造2階建 約1,200m ²)、講堂(RC造2階建 約1,600m ²)改修に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	国内実績
31	浜松(7)庁舎空調設備改修等設備設計	浜松基地	8ヶ月	空調設備更新一式、倉庫(RC造平屋建 約50m ²)解体に係る設備設計に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月11日	4月25日	6月17日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
32	浜松(7)格納庫改修等設備設計	浜松基地 静岡県浜松市	7ヶ月	【浜松基地】 格納庫(S造2階建 約4,200m ²)改修、資料館(RC造3階建 約4,800m ²)改修、格納庫(S造平屋建 約4,600m ²)改修、消音施設(S造2階建 約4,600m ²)改修、構内配電線路改修、犬舎(RC造平屋建 約180m ²)新設、犬舎(RC造平屋建 約10m ²)解体、講堂(RC造2階建 約1,200m ²)改修、講堂(RC造2階建 約1,600m ²)改修、屋外展示場新設、鉄塔6基解体に係る設備実施設計 【静岡県浜松市】 宿舎(RC造3階建 約410m ²)全面改修、宿舎(RC造3階建 約500m ²)全面改修に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	7月1日	国内実績
33	防大(7)体育館等新設基本検討	防衛大学校	5ヶ月	体育館(S造2階建(一部RC造3階建)約12,000m ²)、庁舎(RC造3階建約1,200m ²)建替に係る基本検討一式	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	国内実績
34	防大(7)理工学館D棟新設基本設計	防衛大学校	6ヶ月	理工学館D棟(RC造5階建 約14,000m ²)建替に係る基本設計	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月30日	6月17日	8月4日	国内実績
35	防大(7)講堂新設等建築設計	防衛大学校	6ヶ月	講堂(RC造3階建 約5,100m ²)新設、外壁等改修に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	5月23日	6月10日	7月29日	国内実績
36	防大(7)講堂新設等設備設計	防衛大学校 神奈川県横須賀市	7ヶ月	【防衛大学校】 講堂(RC造3階建 約5,100m ²)新設、LED照明化設備一式、給水タンク更新、空調設備改修に係る設備設計 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約2,800m ²)改修に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
37	艦研久里浜外(7)試験棟等新設土木設計	艦艇装備研究所久里浜地区 防衛大学校	16ヶ月	【艦艇装備研究所久里浜地区】 水槽室(RC造5階建 約2,700m ²) 新設に係る土木実施設計 【防衛大学校】 講堂(RC造3階建 約5,100m ²)新 設に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月23日	6月10日	7月29日	国内実績
38	艦研久里浜(7)試験棟新設建築設計	艦艇装備研究所久里浜地区	15ヶ月	試験棟(RC造5階建—約2,700m ²) 新設に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月4日	7月22日	9月16日	国内実績
39	艦研久里浜(7)試験棟新設等設備設計	艦艇装備研究所久里浜地区	15ヶ月	試験棟(RC造5階建—約2,700m ²) に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月4日	7月22日	9月16日	国内実績
40	根岸住宅地区(7)既設構造物撤去設計	根岸住宅地区	6ヶ月	埋設管路撤去に伴う設計業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認	4月1日	4月15日	6月9日	国内実績
41	南関東防衛局(7)防衛施設技術審査支援業務	南関東防衛局	6ヶ月	防衛施設技術審査支援業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認	5月23日	6月10日	7月29日	国内実績
42	南関東防衛局(7)建設資材価格等調査	南関東防衛局	7ヶ月	・建設資材価格等の調査一式 ・建設副産物受入れ施設等の調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月30日	6月17日	8月5日	
43	南関東防衛局(7)公共工事労務費調査業務	南関東防衛局	7ヶ月	公共工事労務費調査一式	価格競争	5月30日	6月17日	8月5日	

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
44	南関東防衛局(7)建築積算等技術支援業務	南関東防衛局	12ヶ月	積算等技術支援業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	9月5日	9月24日	11月10日	国内実績
45	南関東防衛局(7)土木積算等技術支援業務	南関東防衛局	12ヶ月	積算等技術支援業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	9月5日	9月24日	11月10日	国内実績
46	南関東防衛局(7)設備積算等技術支援業務(その1)	南関東防衛局	12ヶ月	積算等技術支援業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月29日	9月16日	11月4日	国内実績
47	南関東防衛局(7)設備積算等技術支援業務(その2)	南関東防衛局	12ヶ月	積算等技術支援業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月29日	9月16日	11月4日	国内実績
48	厚木外(7)航空保安施設整備等設備設計	厚木航空基地 神奈川県大和市 神奈川県横須賀市	9ヶ月	【厚木航空基地】 航空保安施設の整備に伴う設備設計、 解体設計 【神奈川県大和市】 天井改修、空調設備改修に伴う設備設 計 【神奈川県横須賀市】 空調設備改修に伴う設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月20日	7月8日	9月2日	公共工事実績
49	横須賀(7)ユーティリティ設備設計	横須賀地方総監部	5ヶ月	艦艇給電設備改修、受配電設備改修、 構内配電線路改修、通信機材の整備に 係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月11日	7月29日	9月22日	国内実績
50	武山(7)津波避難タワー新設建築その他設計	武山駐屯地	8ヶ月	津波対策タワー新設に伴う設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月18日	8月5日	9月29日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
51	横須賀(7)燃料配管改修設備設計	横須賀地方総監部	5ヶ月	燃料配管に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月25日	8月19日	10月6日	国内実績
52	陸研相模原(7)試験室新設等総合設計	陸上装備研究所相模原地区	39ヶ月	試験室1(RC造6階建 8,000m ²)新設、試験室2(RC造3階建 3,600m ²)新設、試験室3(RC造3階建 2,300m ²)新設、試験室4(RC造2階建 1,800m ²)新設、試験室5(RC造平屋建 820m ²)新設、試験室6(RC造平屋建 820m ²)新設、試験室7(RC造平屋建 1,000m ²)改修、試験室8(RC造平屋建 200m ²)改修、23棟解体に係る建築、土木、設備設計	公募型プロポーザル方式	8月29日	9月16日	11月25日	国内実績
53	艦研川崎(7)庁舎新設等総合設計	艦艇装備研究所川崎地区	15ヶ月	庁舎(RC造2階建 800m ²)新設、試験室1(RC造平屋建 400m ²)新設、試験室2(RC造平屋建 80m ²)新設、警衛所(RC造平屋建 50m ²)新設、仮設警衛所(S造平屋建 10m ²)、6棟解体に係る建築、土木、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	9月5日	9月24日	11月10日	国内実績
54	北富士(7)倉庫新設等総合設計	北富士駐屯地	14ヶ月	倉庫(RC造3階建 10,000m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 110m ²)新設、14棟解体に係る建築、土木、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	9月12日	9月30日	11月17日	国内実績
55	板妻(7)隊舎新設等総合設計	板妻駐屯地	14ヶ月	隊舎(RC造8階建(一部5階建) 22,000m ²)新設、自転車置き場(S造平屋建 25m ²)新設、4棟解体に係る建築、土木、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	9月12日	9月30日	11月17日	国内実績
56	静浜(7)隊舎改修等総合設計	静浜基地	14ヶ月	隊舎(RC造3階建 2,000m ²)新設、整備場(RC造平屋建 600m ²)新設、機械室(RC造平屋建 40m ²)新設、電気室(RC造2階建 300m ²)新設、仮設隊舎(S造3階建 2,000m ²)、2棟解体に係る建築、土木、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	9月12日	9月30日	11月17日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
57	御前崎(7)隊庁舎新設等総合設計	御前崎分屯基地	14ヶ月	隊庁舎(RC造2階建 2,400m ²)新設、工場(S造平屋建 100m ²)新設、機械室(RC造平屋建 40m ²)新設、電気室(RC造2階建 300m ²)新設、仮設隊舎(S造3階建 10m ²)、4棟解体に係る建築、土木、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	9月12日	9月30日	11月17日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備工事監理業務	北富士駐屯地 富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地 駒門駐屯地 座間駐屯地 横浜駐屯地	10ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	11月14日	12月2日	2月9日	公共工事実績
2	富士(7)埋設物撤去工事監理業務	北富士演習場	12ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月24日	11月11日	1月7日	国内実績
3	久里浜(7)庁舎新設等建築その他工事監理業務	久里浜駐屯地	27ヶ月	建築・土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月20日	7月8日	9月2日	公共工事実績
4	久里浜(7)庁舎新設等設備工事監理業務	久里浜駐屯地	26ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	公共工事実績
5	久里浜(7)橋梁解体工事監理業務	久里浜駐屯地	33ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月31日	11月18日	1月13日	国内実績
6	駒門(7)教場新設土木工事監理業務 駒門外(7)教場新設等土木工事監理業務	駒門駐屯地 富士駐屯地 北富士駐屯地	11ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月11日	7月29日	9月22日	国内実績
7	駒門(7)教場新設建築工事監理業務	駒門駐屯地	11ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月13日	7月1日	8月25日	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	駒門(7)教場新設設備工事監理業務	駒門駐屯地	11ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月11日	7月29日	9月22日	国内実績
9	滝ヶ原(7)給水施設整備土木工事監理業務	滝ヶ原駐屯地	8ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月30日	6月17日	8月4日	国内実績
10	富士外(7)食厨等空調設備改修等設備工事監理業務	富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	国内実績
11	富士(7)宿舎改修土木工事監理業務	静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	12ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	11月14日	12月2日	2月9日	
12	厚木外(7)宿舎空調機設置工事監理業務	神奈川県横浜市 神奈川県座間市 神奈川県大和市	12ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月31日	11月18日	1月13日	
13	横須賀(7)宿舎空調機設置工事監理業務	神奈川県横須賀市	12ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月31日	11月18日	1月13日	

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	厚木(7)車庫新設等建築工事監理業務	厚木航空基地	20ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月1日	8月26日	10月14日	公共工事実績
15	厚木外(7)車庫新設等土木工事監理業務 厚木外(7)器材庫新設等土木工事監理業務	厚木航空基地 艦艇装備研究所川崎地区	20ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	公共工事実績
16	厚木(7)車庫新設等設備工事監理業務	厚木航空基地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月4日	7月22日	9月16日	公共工事実績
17	厚木(7)受配電設備整備設備工事監理業務	厚木航空基地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月18日	8月5日	9月29日	公共工事実績
18	厚木(7)照明改修設備工事監理業務	厚木航空基地	4ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月22日	9月9日	10月27日	公共工事実績
19	横須賀(7)病院改修建築工事監理業務	横須賀地方総監部	10ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月22日	9月9日	10月27日	国内実績
20	横須賀(7)病院改修設備工事監理業務	横須賀地方総監部	9ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月22日	9月9日	10月27日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	船越(7)棧橋改修土木その他工事監理業務	横須賀地方総監部	22ヶ月	土木・電気工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月29日	9月16日	11月4日	国内実績
22	横須賀(7)法面整備土木その他工事監理業務	横須賀地方総監部	15ヶ月	土木・電気工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	9月19日	10月7日	11月25日	国内実績
23	横須賀(7)実習場等解体工事監理業務	横須賀地方総監部	24ヶ月	建築・設備・ 土木 工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月17日	11月4日	12月22日	国内実績
24	横須賀外(7)宿舎改修等建築工事監理業務 横須賀(7)宿舎改修建築工事監理業務	神奈川県横須賀市 防衛大学校	17ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 競争参加向上型 履行確実性	7月4日	7月22日	9月16日	国内実績
25	横須賀(7)宿舎改修土木工事監理業務	神奈川県横須賀市	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	2/四半期	2/四半期	2/四半期	
26	横須賀外(7)宿舎改修等設備工事監理業務 横須賀(7)宿舎改修設備工事監理業務	神奈川県横須賀市 防衛大学校	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月11日	7月29日	9月22日	
27	厚木(7)宿舎改修建築工事監理業務	神奈川県大和市	8ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	11月7日	11月25日	1月19日	
28	静浜(7)倉庫新設建築工事監理業務	静浜基地	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月18日	8月5日	9月29日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	御前崎(7)宿舎改修等土木工事監理業務	静岡県御前崎市 御前崎分屯基地	6ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認	5月16日	6月3日	7月22日	公共工事実績
30	静浜外(7)庁舎空調設備改修等設備工事監理業務	静浜基地 御前崎分屯基地	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	11月21日	12月9日	2月2日	公共工事実績
31	浜松(7)宿舎改修建築工事監理業務	静岡県浜松市	5ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月11日	7月29日	9月22日	
32	浜松(7)局舎改修等建築工事監理業務	浜松基地	9ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月17日	11月4日	12月22日	公共工事実績
33	浜松(7)庁舎等空調等設備改修設備工事監理業務	浜松基地	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	11月21日	12月9日	2月2日	公共工事実績
34	浜松(7)照明改修設備工事監理業務	浜松基地	4ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	9月5日	9月24日	11月10日	公共工事実績
35	防大(7)理工学館C棟新設建築工事監理業務	防衛大学校	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月31日	11月18日	1月13日	国内実績
36	防大(7)人文学館等改修建築工事監理業務	防衛大学校	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	11月28日	12月16日	2月9日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
37	防大(7)運動施設新設土木工事監理業務	防衛大学校	20ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	国内実績
38	防大(7)道路整備土木工事監理業務	防衛大学校	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月22日	9月9日	10月27日	国内実績
39	防大(7)学生舎空調設備等改修設備工事監理業務	防衛大学校	23ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	11月21日	12月9日	2月2日	国内実績
40	厚木米軍外(7)雨水排水整備等土木工事監理業務	厚木海軍飛行場 キャンプ座間	25ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	国内実績
41	相模米軍(7)変電施設新設建築工事監理業務	相模総合補給廠	15ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月22日	9月9日	10月27日	公共工事実績
42	相模米軍(7)変電施設新設土木工事監理業務	相模総合補給廠	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月29日	9月16日	11月4日	公共工事実績
43	相模米軍(7)変電施設新設設備工事監理業務	相模総合補給廠	15ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月29日	9月16日	11月4日	公共工事実績
44	横須賀米軍(7)ボイラ-設備整備設備その他工事監理業務	横須賀海軍施設	16ヶ月	設備・建築・土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月8日	9月2日	10月20日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
45	富士米軍(7)給水施設新設土木工事監理業務	キャンプ富士	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月29日	9月16日	11月4日	国内実績
46	浦郷米軍(7)係留施設土木その他工事監理業務	浦郷倉庫地区	29ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月18日	8月5日	9月29日	国内実績
47	横須賀米軍(7)厚生施設新設等建築工事監理業務	横須賀海軍施設	22ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月1日	8月26日	10月14日	国内実績
48	横須賀米軍(7)厚生施設新設等設備工事監理業務	横須賀海軍施設	22ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月1日	8月26日	10月14日	国内実績
49	横須賀米軍(7)厚生施設新設等土木工事監理業務	横須賀海軍施設	23ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月4日	7月22日	9月16日	国内実績
50	横須賀米軍(7)立体駐車場新設等設備工事監理業務	横須賀海軍施設	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月22日	9月9日	10月27日	国内実績
51	池子米軍(7)修繕作業所新設等設備工事監理業務	池子住宅地区	8ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月1日	8月26日	10月14日	国内実績
52	池子米軍(7)既設建物改修等建築その他工事監理業務	池子住宅地区	8ヶ月	建築・土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月25日	8月19日	10月6日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
53	富士外(7)教場新設等建築工事監理業務	富士駐屯地 北富士駐屯地	17ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月18日	8月5日	9月29日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。